Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1			**Fase 1**	**19 días?**	**mar 24/02/26**	**vie 20/03/26**		
2			**Requerimientos**	**5 días?**	**mar 24/02/26**	**lun 02/03/26**		
3			Analisis de requerimientos nuevos o no resueltos	1 día?	mar 24/02/26	mar 24/02/26		
4			Actualización del plan estrategico	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	3	
5			Correcciones del plan estrategico	1 día	vie 27/02/26	vie 27/02/26	4	
6			Aceptación del plan estretegico	1 día?	lun 02/03/26	lun 02/03/26	5	
7			**Diseño del proyecto**	**14 días**	**mar 03/03/26**	**vie 20/03/26**		
8			Diseño de la base de datos actualizado	5 días	mar 03/03/26	lun 09/03/26	6	
9			Mapa de navegacion actualizado	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	8	
10			Look and Feel actualizado	4 días	vie 13/03/26	mié 18/03/26	9	



Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
11			Diagrama de casos de uso actualizado	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	10	
12			Fin de la fase 1	0 días	vie 20/03/26	vie 20/03/26	11	
13			**Fase 2**	**40 días**	**lun 23/03/26**	**vie 15/05/26**	**1**	
14			Desarrollo de la nueva base de datos	6 días	lun 23/03/26	lun 30/03/26		
15			**Periodo vacacional**	**9 días**	**mar 31/03/26**	**vie 10/04/26**	**14**	
18			Codificación	11 días	lun 13/04/26	lun 27/04/26	15	
19			Integracion de la base de datos	10 días	mar 28/04/26	lun 11/05/26	18	
20			Implementar metodos para cuidar la seguridad en el proyecto	4 días	mar 12/05/26	vie 15/05/26	19	
21			Fin de la fase 2	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26	20	
22			**Fase 3**	**20 días**	**lun 18/05/26**	**vie 12/06/26**	**13**	



Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
23			Codificacion de detalles faltantes	3 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26		
24			Pruebas de seguridad	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26	23	
25			Pruebas	5 días	jue 28/05/26	mié 03/06/26	24	
26			Arreglo de problemas	5 días	jue 04/06/26	mié 10/06/26	25	
27			Documentacion final	2 días	jue 11/06/26	vie 12/06/26	26	
28			Fin de la fase 3	0 días	vie 12/06/26	vie 12/06/26	27	



Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			